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Kostenschätzung nach DIN 276 13.09.2022

Proj.: 13198-3 Sanierung Mehrzweckhalle für Kultur u. Sport u.Außenanlagen
13198-5 KOSTENSCHÄTZUNG nach DIN 276 (Stand 12.09.2022)LV:

Einheitspreis Gesamtbetrag

BT 1 KG 300 - Bauwerk - Baukonstruktion
LB 1 Sanierung Dach

1.1.1 Dach Nebengebäude

DIN 276 2018:  300
Menge: 180 m² 250,00 EUR 45.000,00 EUR

Summe LB 1 Sanierung Dach 45.000,00 EUR

LB 2 Sanierung Fassade

1.2.1 WDVS (Wand u. Sockelbereich) + Holzschalung

DIN 276 93:  300
Menge: 480 m² 200,00 EUR 96.000,00 EUR

Summe LB 2 Sanierung Fassade 96.000,00 EUR

LB 3 Heizungsanlage mit Wärmepumpe, PVT und Erdwärme

1.3.1 Umrüstung auf Wärmepumpe, PVT und Erdwärme

DIN 276 2018:  400
Menge: 1 psch 85.000,00 EUR 85.000,00 EUR

Summe LB 3 Heizungsanlage mit Wärmepumpe, PVT und Erdwär 85.000,00 EUR
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Proj.: 13198-3 Sanierung Mehrzweckhalle für Kultur u. Sport u.Außenanlagen
13198-5 KOSTENSCHÄTZUNG nach DIN 276 (Stand 12.09.2022)LV:

Einheitspreis Gesamtbetrag

LB 10 KG 700 - Baunebenkosten

1.10.1 Arch.- und Ingenieurleistungen

DIN 276 2018:  700
Menge: 1 psch 16.000,00 EUR 16.000,00 EUR

Summe LB 10 KG 700 - Baunebenkosten 16.000,00 EUR

Summe BT 1 KG 300 - Bauwerk - Baukonstruktion 242.000,00 EUR

BT 2 KG 500 - Außenanlagen
LB 1 Befestigte Flächen

2.1.1 Zuwegung, Rampen, Parkplatz, Plätze

DIN 276 2018:  500
Menge: 900 m² 150,00 EUR 135.000,00 EUR

Summe LB 1 Befestigte Flächen 135.000,00 EUR

LB 2 Pflanz-u. Saatflächen

2.2.1 Grünanlage

DIN 276 2018:  500
Menge: 200 m² 50,00 EUR 10.000,00 EUR

Summe LB 2 Pflanz-u. Saatflächen 10.000,00 EUR
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Proj.: 13198-3 Sanierung Mehrzweckhalle für Kultur u. Sport u.Außenanlagen
13198-5 KOSTENSCHÄTZUNG nach DIN 276 (Stand 12.09.2022)LV:

Einheitspreis Gesamtbetrag

LB 3 Sanierung Kunstrasen

2.3.1 Oberbelag Kunstrasen

DIN 276 2018:  500
Menge: 2.000 m² 80,00 EUR 160.000,00 EUR

Summe LB 3 Sanierung Kunstrasen 160.000,00 EUR

LB 4 Flutlichtanlage

2.4.1 Flutlichtanlage

DIN 276 2018:  400
Menge: 1 psch 80.000,00 EUR 80.000,00 EUR

Summe LB 4 Flutlichtanlage 80.000,00 EUR

LB 5 Baunebenkosten - KG 700

2.5.1 Arch. u. Ingenieurleistungen

DIN 276 2018:  700
Menge: 1 psch 39.500,00 EUR 39.500,00 EUR

Summe LB 5 Baunebenkosten - KG 700 39.500,00 EUR

Summe BT 2 KG 500 - Außenanlagen 424.500,00 EUR
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Proj.: 13198-3 Sanierung Mehrzweckhalle für Kultur u. Sport u.Außenanlagen
13198-5 KOSTENSCHÄTZUNG nach DIN 276 (Stand 12.09.2022)LV:

Einheitspreis Gesamtbetrag

BT 3 KG 600 - Ausstattung und Kunstwerke
LB 1 Ausstattung

3.1.1 Stühle, Tische, Bänke, Präsentationstafel

DIN 276 2018:  600
Menge: 1 psch 20.000,00 EUR 20.000,00 EUR

Summe LB 1 Ausstattung 20.000,00 EUR

Summe BT 3 KG 600 - Ausstattung und Kunstwerke 20.000,00 EUR
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Proj.: 13198-3 Sanierung Mehrzweckhalle für Kultur u. Sport u.Außenanlagen
13198-5 KOSTENSCHÄTZUNG nach DIN 276 (Stand 12.09.2022)LV:

Z U S A M M E N S T E L L U N G

BT 1 KG 300 - Bauwerk - Baukonstruktion

LB 1 Sanierung Dach 45.000,00 EUR

LB 2 Sanierung Fassade 96.000,00 EUR

LB 3 Heizungsanlage mit Wärmepumpe, PVT und Erdwärme 85.000,00 EUR

LB 10 KG 700 - Baunebenkosten 16.000,00 EUR

Summe 1 KG 300 - Bauwerk - Baukonstruktion 242.000,00 EUR

BT 2 KG 500 - Außenanlagen

LB 1 Befestigte Flächen 135.000,00 EUR

LB 2 Pflanz-u. Saatflächen 10.000,00 EUR

LB 3 Sanierung Kunstrasen 160.000,00 EUR

LB 4 Flutlichtanlage 80.000,00 EUR

LB 5 Baunebenkosten - KG 700 39.500,00 EUR

Summe 2 KG 500 - Außenanlagen 424.500,00 EUR

BT 3 KG 600 - Ausstattung und Kunstwerke

LB 1 Ausstattung 20.000,00 EUR

Summe 3 KG 600 - Ausstattung und Kunstwerke 20.000,00 EUR

Summe LV 686.500,00 EUR

19,00zuzüglich %  Mwst 130.435,00 EUR

Gesamtsumme 816.935,00 EUR
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